
 

INFORME DE ACTIVIDADES y/o REUNIÓN 
Lugar Sala de Zoom Fecha 16 de Abril de 2021 
Hora de Inicio: 9:00 a. m.  Hora Finalización: 10:00 a. m. 

 
Objetivo de la Actividad: Dar seguimiento al acercamiento con Ignacio Paravano en la construcción de 

la Exposición en Sexualidad.  
 

Participantes y/o Espacios de Articulación 
 Kendra Avilés 
 Ignacio Paravano 
 Mauricio Táquez 

 Directora Ejecutiva de INCIDEJOVEN 
 Museólogo y curador artístico 
 Coordinador del Programa de Ciudadanía 
Juvenil  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 La esposición en sexualidad es un proyecto de INCIDEJOVEN que apuesta por la construcción de un 
espacio físico en el cual adolescentes y jóvenes encuentren a través de la educación, la 
experimentación, la interacción y exploración temas y contenidos que aporten a la construcción y 
valorización de su identidad sexual.  

 Derivado de la pandemia global de COVID-19 se ha visualizado su realización en un primer momento 
en un formato totalmente virtual que garantice la difusión de su contenido sin poner en riesgo la 
salud y la vida de las personas visitantes.  

 Ante esto se han realizado ya TDR´s, proyectos de estructura temática y exploración de actoras y 
actores que puedan realizar la misma.  

 El trabajo de realización comprende la construcción del espacio basado en los contenidos ya 
establecidos por la Asociación, la curaduría de los mismos y en general la finalización del proyecto 
en formato virtual.  

 Ante ello y a partir de la construcción de otro espacio museográfico virtual en Guatemala, 
INCIDEJOVEN ha contactado a Ignacio Paravano, museógrafo, curador y artísta multidisciplinario 
argentino y quien tuvo a bien realizar la construcción de la Casa de la Memoria Kaji Tulam en el año 
2021.  

 A partir del primer acercamiento con Ignacio se visualizaron a corto plazo las posibilidades de 
presentación e ideas de su parte para la realización de la Exposición en Sexualidad.  

 En está reunión se abordaron los siguientes puntos:  
 Presentación de ideas por parte de Ignacio sobre las maquetas gráficas de las cuales INCIDEJOVEN 
puede elegir o modificar el estilo de la Exposición Virtual.  

 Costos de la realización de la exposición virtual así como los requerimientos para ello, por ejemplo: 
Contenido, datos, recursos, diseño gráfico, copyright de materiales a utilizar, cartas de autorización, 
producción de audios, videos e imágenes coordinados por INCIDEJOVEN, ilustraciones y gestión de 
eventuales artístas gráficas que intervendrán en la construcción de los artes de la exposición.  

 INCIDEJOVEN compartió con Ignacio las capacidades presupuestarias con las que cuenta, abriendo 
así la puerta a la continuidad de los diálogos en relación a la exposición virtual en sexualidad.  

 



 

 
 

ACUERDOS SEGUIMIENTO 
 Se acuerda un siguiente acercamiento en el 
cual se tendrá a bien conocer las tres 
propuestas finales del proyecto de 
exposición virtual en sexualidad.  

 Se solicita a Ignacio una cotización, 
cronograma, y desgloce de actividades de la 
exposición en sexualidad membretada y 
firmada del gasto total que representará 
para INCIDEJOVEN la construcción de la 
exposición virtual en sexualidad. 
 

 Posterior a la reunión se agendó el día lunes 
3 de mayo a las 4:00 p. m. la reunión de 
presentación. 

 Ignacio Paravano presentó los datos 
solicitados el día 24 de abril de 2021. (Se 
anexa desgloce)  

OBSERVACIONES: Posterior a esta reunión, la dirección ejecutiva de INCIDEJOVEN tomó la decisión de 
confirmar a Ignacio Paravano como el consultor designado para la construcción de la Exposición Virtual en 
Sexualidad “Sexperimentando”, por ende, en futuros informes se hará referencia a su persona como “el 
consultor”.  
 

 
Responsable Jefe Inmediato 

 
 
 
        (f)_________________________ 
 

 
 
 
     (f)____________________________ 

 

ANEXOS: 

1. Sala de Zoom de la reunión:  

Tema: Seguimiento Montaje de Exposición en Sexualidad: Ignacio Paravano 

Hora: Abr 16, 2021 09:00 AM Guatemala 

 

https://us02web.zoom.us/j/88648120312?pwd=dlRPa2xXb0FXV0FEazZuSSt2TzdNdz09 

 

Meeting ID: 886 4812 0312 

Passcode: s78CefdH 

One tap mobile 

 



 

 

 

2. Cronograma, costos y actividades de la exposición en sexualidad:  

 

23 DE ABRIL DE 2021 

PRESUPUESTO  

 
PRESUPUESTO TOTAL POR LA REALIZACIÓN DEL MUSEO VIRTUAL INCIDE 

 15,000 USD 
 

FORMA DE PAGO  

 
CON LA ENTREGA DEL GUIÓN CURATORIAL (MAYO) 

 5,000 USD 

 
CON LA ENTREGA DE LA MUSEOGRAFÍA VIRTUAL (JULIO) 

 5,000 USD 

 
LUEGO DE INAUGURADO EL MUSEO VIRTUAL (AGOSTO) 

 5,000 USD 
 
 
 
NO INCLUYE 
 

Gastos de transferencias bancarias, pago de impuestos en Guatemala. 

 



 

 

 

MATERIALES A ENTREGAR 

CURADURÍA  

Realización del guión curatorial sobre las bases del guión previamente realizado. 
Traducción para la virtualidad. Asesoramiento para los textos y los contenidos. 

 

MUSEOGRAFÍA  

Traducción museográfica en el espacio virtual. 

 

RENDER  

Realización de renders de aproximadamente 12 espacios virtuales 

 

PROGRAMACIÓN  

Programación de interactivos para las salas, trabajo de interfaz y compatibilidad para los 
diferentes dispositivos. Trabajo de instalación dentro de la página de Incide. 

 

DISEÑO GRÁFICO  

Diseño de los diferentes materiales a usarse en la exposición. 

 

PRODUCCIÓN  

Incluye un video introductorio, ilustraciones simples, producción de audios para los guias y 
materiales de soporte para la exposición según idea acordada sobre el guión museográfico. 

 



 

No incluye autoriaciones y pago de derecho por utilización de imagenes y 
videos extras. No incluyeproducción de materiales que no estén dentro 
del guión final. 
No incluye hospedaje. 

CONOGRAMA 
 

FASE 1:  

 
Realización del guión curatorial y museografico, idea y concepto. 

 1-15 DE MAYO 
 

FASE 2:  

 
Traducción museografica en el espacio virtual. 

 15-30 MAYO 

 
FASE 3:  

 
Busqueda de materiales, realización de textos, producción de videos, diseños e ilustracines 

 JUNIO 

 
FASE 4:  

 
Realización de renders y programación 

 JULIO 

 
FASE 5:  



 

 
Entrega del museo virtual 

 30 DE JULIO 
 


